



# Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves 2005-2015

## AKČNÝ PLÁN 2008

jún 2008

**Akčný plán** je nástroj na riadenie a usmerňovanie plnenia cieľov a opatrení platného PHSR mesta Sp.N.Ves schváleného MsZ v novembri 2004. A aby splňal svoj účel, jeho obsahom na dané obdobie musí byť:

- **vecný plán**
- **časový plán**
- **finančný plán**

Tieto 3 atribúty akčného plánu sú základom pre monitoring a hodnotenie plnenia PHSR v Mestom stanovených časových intervaloch. Obe činnosti - monitoring a hodnotenie sú dôležitou a nevyhnutnou súčasťou riadenia rozvoja mesta, pretože umožňujú:

1. flexibilne reagovať na prípadné zmeny (vnútorné, vonkajšie) vnútorné),
2. zapracovávať korekcie,
3. vyhodnocovať úspešnosť plnenia rozvojového dokumentu,
4. vyhodnocovať progres v rozvoji mesta.

Pre monitorovanie a hodnotenie PHSR a akčného plánu na príslušné obdobie sú podstatné dve úrovne rozhodovania:

1. úroveň mestského zastupiteľstva (MsZ),
2. úroveň výkonného aparátu – mestského úradu (MsÚ),

od čoho závisí podrobnosť/detailnosť rozpracovania Akčného plánu pre obe úrovne:

- a) **Akčný plán pre monitoring na úrovni zastupiteľstva** (viď samotný predkladaný materiál), ktorý obsahuje vecný, časový a finančný plán realizácie aktivít na príslušný rok (viď príklad):

BÝVANIE: <b>VECNÝ PLÁN</b>								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity <b>v roku 2008</b>	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup <b>v roku 2008</b>	Súlad s ÚP	Poznámky:
1.								
2.								

BÝVANIE: ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.														
2.														

BÝVANIE : FINANČNÝ PLÁN														
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008		
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje			
1.														
2.														

b) **Pracovný plán** na úrovni MsÚ jeho odborov až oddelení, ktorý definuje konkrétne úlohy pre splnenie danej aktivity a bude súčasťou riadenia práce odborov a oddelení MsÚ (nie je súčasťou Akčného plánu):

Aktivita	týždeň	1	2	3	4	5	6	7	.	.	Zodpovedný	Spolu zodpovedný	Konzultovaný	Informovaný	Úroveň schvaľovania	
Úloha																
<b>Rekonštrukcia Školy xy</b>																
Spracovanie metodiky a postupu vypracovávaní projektov																
Určenie zodpovedných																
Príprava podkladov pre rozhodovanie zastupiteľstva																

**Aktivity a ich časový a finančný rozvrh tvoria základ úspešnej realizácie rozvojového plánu mesta na určité obdobie** (spravidla 1 – 3 roky).

A keďže v súčasnosti Mesto schválilo návrh a uložilo komplexnú aktualizáciu PHSR na roky 2009 – 2015 (2017), bolo dôležité zmapovať a zosumarizovať rozvojové aktivity mesta ešte pre tento rok 2008 tak, aby bolo možné pre následnú aktualizáciu PHSR mesta rozvojové aktivity a ich plnenie monitorovať a ku koncu roku 2008 aj vyhodnotiť.

**Akčný plán pre rok 2008** (vychádzajúc z už pripravených a realizovaných aktivít v tomto roku) je zostavený podľa rozvojových oblastí mesta s vyjadrením príspevku blokov aktivít k plneniu/napĺňaniu globálnych cieľov rozvoja mesta podľa platného PHSR.

Globálne ciele rozvoja mesta podľa PHSR :

1. *Výrazné zvýšenie priestorovej a odvetvovej diverzifikácie priemyslu*
2. *Významné zvýšenie ekonomickej aktivity mesta*
3. *Posilňovanie sociálneho kapitálu a inštitucionálnej spolupráce*
4. *Znižovanie zaťaženia ŽP*
5. *Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

Hodnotenie účinnosti plnenia schválených cieľov cez aktivity v Akčnom pláne na rok 2008 nie je predmetom tejto správy, ale iste môže byť podkladom pre subjektívny názor každého čitateľa tejto správy.

Pri zostavovaní Akčného plánu sme vychádzali z charakteru aktivít a ich zamerania, z čoho vyplynuli súbory aktivít (2008) zameraných na:

- **Zvýšenie atraktivity** (estetizácie) územia mesta a skvalitnenia infraštruktúry na území mesta (4,8 mil. z RM)

*Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

*Globálny cieľ 2: Významné zvýšenie ekonomickej aktivity mesta*

- **Podporu rozvoja podnikania a cestovného ruchu** (4,15 mil. z RM)

*Globálny cieľ 1 PHSR: Výrazné zvýšenie priestorovej a odvetvovej diverzifikácie priemyslu*

*Globálny cieľ 2: Významné zvýšenie ekonomickej aktivity mesta*

- **Skvalitnenie dopravy** a dopravnej situácie (950 tis.z RM)

*Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

- **Rozvoj bývania**, najmä marginalizovaných skupín obyvateľov mesta (10,95 mil. z RM)

*Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

- **Zlepšenie životného prostredia**, konkrétne v oblasti odpadového hospodárstva (2,155 mil. z RM)

*Globálny cieľ 4: Znižovanie zaťaženia ŽP*

- **Zlepšenie podmienok vzdelávania v základných školách** mesta (11,477 mil. z RM)

*Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

- **Skvalitnenie a dostupnosť sociálnych služieb** vrátane cieľov Konceptie rozvoja sociálnych služieb (15,725 mil. z RM)

*Globálny cieľ 3: Posilňovanie sociálneho kapitálu a inštitucionálnej spolupráce*

- **Skvalitnenie podmienok kultúry a športu** zameraných na rozvoj „kultúry a športu pre všetkých“ (31,6 mil. z RM)

*Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

- **Zvýšenie bezpečnosti** občanov mesta (970 tis. z RM)

*Globálny cieľ 5: Dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry*

- **Zefektívnenie** internej i externej **komunikácie a propagácie Mesta** vrátane **IKT** (3,23 mi. Z RM)

To znamená, že Akčný plán je zostavený do 11-tich a vzájomne súvisiacich rozvojových oblastí mesta, a to:

- 1. Atraktivita územia mesta**
- 2. Podpora podnikania a cestovný ruch**
- 3. Životné prostredie**
- 4. Doprava**
- 5. Bývanie**
- 6. Sociálna oblasť**
- 7. Školstvo a vzdelávanie**
- 8. Kultúra**
- 9. Šport**
- 10. Bezpečnosť obyvateľov**
- 11. Komunikácia a propagácia**

Obsahom Akčného plánu (vecné plány) sú aj aktivity, ktoré sú v rôznom štádiu pripravenosti, či realizácie, resp. je záujem ďalej pokračovať v ich rozpracovaní (sú „živé“), avšak nie sú pre tento rok 2008 kryté rozpočtom mesta. A je na úrovni samosprávnych orgánov mesta potrebné rozhodnúť, ktoré sú prioritou Mesta ešte pre tento rok 2008 s potrebnou následnou zmenou rozpočtu Mesta, a ktoré aktivity ostávajú ako jeden z podkladov aktualizácie PHSR na ďalšie obdobie (ich časový posun na roky 2009 - 2011).

Takými aktivitami v roku 2008 sú:

- Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia (957 tis.)
- Rozšírenie priemyselného parku (100 tis.)
- Rekonštrukcia bývalej pôrodnice (200 tis.)
- Výstavba a zriadenie multifunkčného banického centra (2,8 mil.)
- Agentúra destinačného manažmentu (360 tis.)
- Wellness centrum - Letné kúpalisko (300 tis.)
- Športová hala – rekonštrukcia (100 tis.)
- Koncepcia rozvoja kultúry (20 tis.)
- Koncepcia rozvoja bývania (50 tis.)

Z hľadiska časového plnenia viaceré aktivity budú pokračovať aj v ďalších rokoch, majú dlhodobější charakter. Preto bolo potrebné presnejšie definovať očakávaný výstup, resp. čiastočne dosiahnutý výsledok v tomto roku tak, aby bolo možné priebežne monitorovať a v určitých etapách aj vyhodnocovať smerovanie k očakávaným výsledkom a dopadom.

Aktivity je potrebné sledovať aj z hľadiska ich súladu s Územným plánom mesta (ÚP), teda tie aktivity, ktoré sa viažu na územie mesta a konkrétne jeho lokality. Žiadna aktivita mesta nesmie byť v rozpore s ÚP. Podľa Akčného plánu 2008, všetky plánované a realizované aktivity sú v súlade s ÚP.

**Súčasťou Akčného plánu na rok 2008 nie sú mnohé ďalšie rozpracované/predpripravené aktivity/projekty (ktoré vyplývajú zo schváleného PHSR), ktoré neboli schválené v rozpočte mesta na tento rok, ani inak nebolo uložené pokračovať v ich príprave. Je potrebné s nimi uvažovať pri aktualizácii PHSR a tvorbe Akčného plánu na roky 2009 -2011.**

Nie dostatočne naplneným sa javí finančný plán (definovanie potenciálnych zdrojov financovania) na realizáciu aktivít, čo vyplýva najmä z neujasneného možného externého zdroja financovania a len reflektívneho reagovania na možné výzvy financujúcich zdrojov, najmä EÚ.

**Aktivity a úlohy** sú jednotlivé činnosti a úkony, ktoré je potrebné vykonať v logickom slede a časovom rámci tak, aby po ich splnení boli naplnené jednotlivé ciele. Nedostatočné resp. nesprávne zadanie úloh alebo zle stanovený časový rozvrh ich plnenia, a finančný plán už v etape prípravy, môže viesť k chybám a zlyháním pri realizácii akčného postupu.

Preto, aj keď už je dnes takmer polrok z kalendárneho roku, považujeme za nevyhnutné prerokovať a schváliť konkretizovaný Akčný plán v MsZ ako:

- **záväzný pre činnosti a aktivity subjektov Mesta** s jeho platnosťou do konca tohto roku 2008
- **ako podklad k aktualizácii PHSR** na ďalšie obdobie

### **Zásady mechanizmu zmien Akčného plánu:**

Akákoľvek následná vecná zmena Akčného plánu bude prebiehať schváleným interným postupom (pripravovaná interná smernica Mesta) založenom na troch zásadách:

1. Akýkoľvek nový podnet (aktivita, projekt, projektový zámer) v oblasti rozvoja mesta (zo strany komisií, odborov a oddelení MsÚ, mestských organizácií, mestských podnikov, poslancov, odborníkov, odborných organizácií a rôznych iných subjektov na území mesta) musí byť doručený na Útvar rozvoja mesta MsÚ a na tej úrovni spracovaný pre ďalšie rozhodovanie (na základe kritérií, najmä súlad s cieľmi rozvoja mesta, posúdenie očakávaných výsledkov, dopadov, aj negatívnych dôsledkov daného podnetu na rozvoj mesta, možnosti finančného zabezpečenia podnetu/aktivity...)
2. Úrovňou rozhodovania – odsúhlasenia zaradenia nového podnetu do Akčného plánu bude Kolégium primátora mesta
3. Úrovňou rozhodovania o ponechaní nového podnetu v Akčnom pláne s vytvorením podmienok pre jeho realizáciu bude úrovňou rozhodovania mestského zastupiteľstva (po pripomienkach Komisií pri MsZ a MsR)

Uvedené zásady mechanizmu zmien a aktualizácia Akčného plánu budú predmetom spracovania internej Smernice MsÚ.

**Spracovala na základe podkladov odborov, oddelení MsÚ a organizácií Mesta:**

Ing. Zuzana Záborská, KRI, Košice

V Spišskej Novej Vsi, 10.06.2008



# 1. ATRAKTIVITA ÚZEMIA MESTA

VECNÝ PLÁN								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: - zdroj financ. - predpoklad. pokračovanie 2009-10 a pod.
1.	Integrovaná stratégia časti rozvoja mesta	Pripravené podmienky/predpoklady pre vypracovanie <u>Integrovaného projektu</u>	Obnova vybranej časti územia mesta  Zvýšená kvalita života v danej časti mesta	Spracovanie metodiky výberu časti územia mesta pre Integrovaný projekt a zadanie vypracovania Integrovannej stratégie Vypracovaná integrovaná stratégia	Etablovaný prípravný tím menovaný Kolégiom primátora mesta	Metodika výberu územia v alternatívach Zadanie pre externé vypracovanie stratégie (podľa oficiálnej metodiky MVARR SR)	áno	Zdroje: OP ROP+MR,  Realizácia 2009-2013 v prípade úspešnosti  Integrovaná stratégia musí byť v súlade s ÚP mesta
2.	Integrovaný projekt (vrátane <u>regenerácie námestia</u> )	Významná podpora rozvoja v oblasti bývania, technickej a občianskej infraštruktúry, podpora sociálneho rozvoja	Skvalitnenie života obyvateľov mesta	Etablovanie prípravného tímu a vypracovanie zadania pre spracovanie integrovaného projektu	Útvar rozvoja mesta	Etablovaný tím Navrhnuté územie pre integrovaný projekt	áno	Zdroje: OP ROP + RM  Realizácia 2009-13 v prípade úspešnosti
3.	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta SNV	Skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta	Zatraktívnenie mesta Zvýšenie bezpečnosti	Spracovanie projektu pre získanie externých zdrojov	Odbor komunálneho servisu  Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Podaný projekt cez OP KaHR alebo ROP  V prípade úspešnosti podpísanie zmluvy	áno	Zdroje: OP K aHR, OP ROP, MR Stavba technicky pripravená, PD pre stavebné povolenie, Pokračovanie realizáciou 2009 až 2013.
4.	Projekt PALAIS – obnova Reduty a ZUŠ	Zlepšenie stavebno-technického stavu objektov	Zvýšenie kvality výuky v ZUŠ, Zvýšenie návštevnosti a úrovni poskytovania služieb	Vypracovanie PD	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy  Partner: SRRRA SNV	Vypracovaná technická PD	áno	Zdroj: RM, Interreg
5.	Rekonštrukcia Reduty – oprava fasády	Zlepšenie stavebno-technického stavu	Zvýšenie návštevnosti a úrovni poskytovania služieb	Vypracovanie PD	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Vypracovaná PD	áno	Zdroj: RM
6.	Banská veža	Dominanta námestia,	Zatraktívnenie územia	Výstavba banskej veže	Odbor výstavby,	Ukončenie stavby	áno	Zdroje: RM+ŠR (MK)

		Oživenie histórie baníctva v meste SNV	mesta Zvýšenie návštevnosti mesta		územného plánovania a dopravy			SR)
7.	Rekonštrukcia Sadu mládeže	Zlepšenie stavu infraštruktúry sadu mládeže	Zatraktívnenie časti územia mesta, zvýšenie návštevnosti, Zlepšenie podmienok krátkodobej rekreácie	Parkovisko, chodníky, zeleň	Odbor výstavby, územného plánovania a dopravy	Zrealizovanie plánovaných rekonštrukčných prác	áno	Zdroje: RM
8.	Úpravy areálu ZOO a dobudovanie chovných objektov	Skvalitnenie ZOO	Zatraktívnenie časti územia mesta - ZOO, zvýšenie návštevnosti	Výstavba maštale Výstavba chodníka pri ubikácii tigra	ZOO SNV	Zrealizovanie stavby	áno	Zdroje: RM
9.	Socha – Slovenský dvojkríž	Pietna spomienka na založenie SR – a architektonický prvok mesta	Zvýšenie uvedenia obyvateľov mesta k národnej príslušnosti	Realizácia zámeru	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Zrealizované dielo	áno	RM

ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Integrovaná stratégia rozvoja časti mesta</b>	Spracovanie metodiky výberu časti územia mesta pre Integrovaný projekt a zadanie vypracovania Integrovannej stratégie, vypracovaná integrovaná stratégia												
2.	<b>Integrovaný projekt</b>	Ďalšie prípravné práce a vypracovanie zadania pre spracovanie integrovaného projektu												
3.	<b>Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta SNV</b>	Spracovanie projektu pre získanie externých zdrojov												
4.	<b>PALAIS – obnova Reduty a ZUŠ</b>	Technická PD												
5.	<b>Rekonštrukcia Reduty – oprava fasády</b>	Technická PD												
6.	<b>Banská veža</b>	Výstavba banskej veže												
7.	<b>Rekonštrukcia Sadu mládeže</b>	Realizácia plánovanej etapy												
8.	<b>Vybudovanie maštale pre kopytníky a veľké vtáctvo</b>	Výstavba maštale a výstavba chodníka pri ubikácii tigra												
9.	<b>Socha – Slovenský dvojkríž</b>	Realizácia zámeru												

FINANČNÝ PLÁN												
P.č	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlads RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Integrovaná stratégia rozvoja časti mesta	0,3	0,3	-	-	-	Spracovanie metodiky výberu časti územia mesta pre IP a zadanie vypracovania Integrovannej stratégie	0,3	-	-	-	áno
2.	Integrovaný projekt (vrátane regenerácie námestia)	400	20	380	-	-	Etablovanie prípravného tímu a vypracovanie zadania pre spracovanie integrovaného projektu	0	-	-	-	Bez nároku na financie v roku 2008
3.	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	92,9	4,645	88,255	-	-	Spracovanie projektu pre získanie externých zdrojov	0,957	-	-	-	nie
4.	PALAIS – obnova Reduty a ZUŠ	3	0,15	2,85	-	-	Technická PD	0,15	2,85	-	-	áno
5.	Rekonštrukcia Reduty – oprava fasády	1	1	-	-	-	Technická PD	1	-	-	-	áno
6.	Banská veža	1,45	1	-	-	0,45	Výstavba banskej veže	1	-	-	0,450 ŠR (MK SR)	áno
7.	Rekonštrukcia Sadu mládeže	15	-	-	-	-	Realizácia plánovanej etapy	3,5	-	-	-	áno
8.	Úpravy areálu ZOO a dobudovanie chovných objektov	0,897	0,897	-	-	-	Výstavba maštale a výstavba chodníka pri ubikácii tigra	0,897	-	-	-	áno
9.	Socha – Slovenský dvojkríž	1,5		-	-	1,5	Príprava investície – PD + inžinierska činnosť	0,05	-	-	-	áno
	Medzisúčet celkom:	516	27,99	471,105	-	1,95	Medzisúčet 2008:	7,85	-	-	-	

## 2. PODPORA PODNIKANIA A CESTOVNÝ RUCH

VECNÝ PLÁN								
P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. -predpoklad. okračovanie 2009-10
1.	<b>Rozšírenie priemyselného parku</b>	Zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania a investovania v meste	Zhodnocovanie potenciálu mesta na rozvoj podnikania	Príprava a podanie projektu	BIC s.r.o	Schválený projekt	áno	Zdroj. OP K aHR
2.	<b>Horskipark – Novoveská Huta - infraštruktúra</b>	Príprava podmienok pre realizáciu investície HorSKI park	Zvýšenie návštevnosti mesta Zatraktívnenie územia mesta a ponuky CR	Príprava a podanie projektu cez OP KaHR a OP ROP  PD pre stavebné povolenie do konca roka 2008	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy  Partner: Skilab s.r.o.	Právoplatné stavebné povolenie Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MH SR	áno	Zdroje: RM, OP KaHR, OP ROP PD pre stavebné povolenie do konca roka 2008 Realizácia projektu v roku 2009
3.	<b>Výstavba a zriadenie multifunkčného banického centra a domu priateľstva so župou BAZ</b>	Vytvorenie zázemia pre dlhodobú ochranu a podporu kultúrnohistorického dedičstva	Zvýšenie návštevnosti mesta Zatraktívnenie územia mesta a ponuky CR	Príprava a podanie projektu	Mesto SNV (žiadateľ) Rochus rozvoj Spiša n.o. (spracovateľ) Útvar rozvoja mesta (administrátor)	Schválený projekt	áno	Zdroje: Interreg III C, RM Pokračovanie v prípade úspešnosti projektu v rokoch 2009 - 2010
4.	<b>Agentúra destinačného manažmentu</b>	Sieťovanie inštitúpcií a výmena informačných databáz Vytvorenie produktov CR	Zlepšenie informovanosti Zvýšená návštevnosť	Príprava a podanie projektu	Mesto SNV (žiadateľ) Rochus rozvoj Spiša n.o. (spracovateľ) Útvar rozvoja mesta(administrátor)	Schválený projekt	nerelevantné	Zdroje: Interreg III C, RM Pokračovanie v prípade úspešnosti projektu v rokoch 2009 - 2010

ČASOVÝ PLÁN														
P.č	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Rozšírenie priemyselného parku</b>	Príprava a podanie projektu												
2.	<b>Horskipark – Novoveská Huta - infraštruktúra</b>	Príprava a podanie projektu cez OP KaHR												

		a OP ROP													
		PD pre stavebné povolenie do konca roka 2008													
3.	Výstavba a zriadenie multifunkčného banického centra a domu priateľstva so župou BAZ	Príprava a podanie projektu													
4.	Agentúra destinačného manažmentu	Príprava a podanie projektu													

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Rozšírenie priemyselného parku	250	12,5	237,5	-	-	Príprava a podanie projektu	0,1	-	-	-	nie
2.	Horskipark: infraštruktúra	180	9	171	-	-	Príprava a podanie projektu cez OP KaHR a OP ROP	0,9	171	-	-	áno
3.	Výstavba a zriadenie multifunkčného banického centra	55,8	2,79	53,01	-	-	Príprava a podanie projektu	2,79	53,01	-	-	nie
4.	Agentúra destinačného manažmentu	7,25	0,36	6,89	-	-	Príprava a podanie projektu	0,36	6,89	-	-	nie
<b>Medzisúčet celkom:</b>		<b>493,05</b>	<b>24,64</b>	<b>468,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Medzisúčet 2008:</b>	<b>4,15</b>	<b>230,09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### 3. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

VECNÝ PLÁN								
P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Očakávaný výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad. Pokračovanie 2009-10
1.	<b>Geotermálny vrt-prieskumný</b>	Zistenie reálnosti využívania termálnych vôd ako ZOE (zdroj obnov. Energie)	Ochrana ŽP využívaním obnoviteľných zdrojov energie	Spracovanie spodrobňujúcej štúdie	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Štúdia	áno	Zdroj: RM Prieskum realistického využitia potenciálu A možnosti využívania geotermálnej energie na území mesta Realizácia 2009-13
2.	<b>Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov</b>	Zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnocovaného množstva odpadu  Čistota mesta	Ochrana ŽP  Zatraktívnenie mesta (cez čistotu, úpravu verejných priestranstiev)	Príprava projektu a jeho podanie	Útvar rozvoja mesta Oddelenie komunálneho servisu <u>Partner:</u> b Nova s.r.o. SNV	Schválený projekt – podpísanie zmluvy s MŽP SR	áno	Zdroje: OP ŽP , RM  V prípade úspešnosti realizácia v r. 2009 – 2010
3.	<b>Energetické zhodnocovanie biologických odpadov</b>	Lacnejšia tepelná energia a zefektívnenie prevádzky mestských podnikov (Emkobel, Lesy mesta)	Zefektívnenie činnosti podniku Mesta  Zhodnocovanie biologického odpadu z lesníckych činností, ochrana lesa	Príprava projektu a jeho podanie cez OP ŽP	Útvar rozvoja mesta <u>Partneri:</u> Lesy mesta SNV s.r.o., Emkobel a.s. <u>Konzultant:</u> Fy Star EÚ ( na základe zmluvy)	Schválený projekt – podpísanie zmluvy s MŽP SR	áno	Zdroje: OP ŽP, RM  V prípade úspešnosti realizácia v r. 2009 – 2010 : výmena kotlov Emkobel, Výroba štiepky – Lesy mesta SNV s.r.o.
4.	<b>Realizácia projektu: Zdravé mesto a Ekovýchova</b>	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta  Zvýšenie uvedomenia v starostlivosti o vlastné	Zlepšenie stavu ŽP mesta  Zdravší obyvateľ mesta	Realizácia naplánovaných aktivít počas roka 2008	Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku	Vzdelávacie a športové aktivity pre rôzne cieľové skupiny obyvateľstva v oblastiach ekovýchovy a zdravého životného	nerrelevantné	RM, pokračovanie a nové aktivity v rokoch 2009 a 2010, v spolupráci AZMS – vypracovanie !Profilov zdravia miest a indikátorov.

		zdravie				štýlu		
5.	<b>Revitalizácia detských ihrísk projekt „Lesy v meste“</b>	Zatraktívnenie prostredia/plôch mesta Posilnenie projektu Zdravé mesto	Zlepšenie podmienok využívania voľného času detí mesta Prevenca výtržníctva, vandalizmu	Vytypovanie plôch a podanie žiadosti o dotáciu na prvky detských ihrísk Realizácia a inštalácia prvkov na vybraných detských ihriskách	Oddelenie komunálneho servisu	Schválený projekt- podpísanie zmluvy s centrárou L'S HZDS a spoločnosťou ID productions (dodávateľ prvkov na dets. ihriská) Revitalizácia 8 detských ihrísk na území mesta	áno	Zdroje: RM , L'S HZDS (výzva centráry L'S HZDS)
6.	<b>ZOO – Malé vzdelávacie centrum + rozšírenie chovného zariadenia pre šimpanza</b>	Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov mesta Zatraktívnenie prostredia ZOO mesta SNV	Zlepšenie podmienok využívania voľného času detí mesta	Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008 v prípade úspešnosti projektu – výstavba Malého vzdelávacieho centra	ZOO Spišská Nová Ves	Schválený projekt - podpísanie zmluvy s MŽP SR	nerelevantné	Zdroje: MŽP – Environmentálny fond, RM V prípade úspešnosti realizácia v septembri 2008
7.	<b>ZOO – vybudovanie čističky odpadových vôd</b>	Zlepšenie infraštruktúry ZOO mesta SNV	Zlepšenie stavu ŽP ZOO mesta SNV	Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008	ZOO Spišská Nová Ves	Vybudovanie čističky	nerelevantné	Zdroj: RM

<b>ČASOVÝ PLÁN</b>																								
P.č	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Geotermálny vrt	Spracovanie spodrobňujúcej štúdie																						
2.	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	Príprava projektu a jeho podanie																						
3.	Energetické zhodnocovanie biologických odpadov	Príprava projektu a jeho podanie																						
4.	Realizácia projektu: Zdravé mesto a Ekovýchova	Realizácia naplánovaných aktivít																						
5.	Revitalizácia detských ihrísk projekt „Lesy v meste“	Vytypovanie plôch a podanie žiadosti o dotáciu na prvky detských ihrísk Realizácia a inštalácia prvkov na vybraných detských ihriskách																						
6.	ZOO – Malé vzdelávacie centrum + rozšírenie chovného zariadenia pre šimpanza	Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008 v prípade úspešnosti projektu – výstavba Malého vzdelávacieho centra																						
7.	ZOO – vybudovanie čističky odpadových vôd	Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008																						

FINANČNY PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlads RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Geotermálny vrt	25	1,25	1.alternatíva 23,75	-	2.alternatíva- súkromné zdroje, pre podnikateľské účely	Spracovanie spodrobňujúcej štúdie	0,2	-	-	-	áno
2.	Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov	120	6	114	-	-	Príprava projektu a jeho podanie	1,7	V prípade úspešnosti refundácia	-	-	áno
3.	Energetické zhodnocovanie biologických odpadov	150	7,5	142,5	-	-	Príprava projektu a jeho podanie cez OP ŽP	0,1	V prípade úspešnosti refundácia	-	-	áno
4.	Zdravé mesto a Ekovýchova	0,155	0,155	-	-	-	Realizácia naplánovaných aktivít počas roka 2008	0,155	-	-	-	áno
5.	Revitalizácia detských ihrísk projekt „Lesy v meste“	32	Bežné činnosti	-	-	32	Realizácia a inštalácia prvkov na vybraných detských ihriskách (8 dets.ihrísk)	-	-	-	32	nie
6.	ZOO – Malé vzdelávacie centrum + rozšírenie chovného zariadenia pre šimpanza	1,7	0,2	-	-	1,5	Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008 v prípade úspešnosti projektu – výstavba Malého vzdelávacieho centra	0,2	-	-	1,5	áno
7.	ZOO – vybudovanie čističky odpadových vôd	0,16	0,16	-	-	-	Realizácia naplánovaných aktivít na rok 2008	0,16	-	-	-	áno
Medzisúčet celkom:		<b>329,015</b>	<b>15,265</b>	<b>280,25</b>	-	<b>33,5</b>	Medzisúčet 2008	<b>2,515</b>	-	-	<b>33,5</b>	



## 4. DOPRAVA

VECNÝ PLÁN								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad. Pokračovanie 2009-10
1.	<b>Okružná križovatka pri ZŠHS a O (pri bývalej SPŠ drevárskej)</b>	Plynulosť dopravy  Zvýšenie bezpečnosti	Zlepšenie dopravnej situácie v meste	Príprava stavby pre realizáciu	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Realizácia v roku 2009	áno	Zdroj: VÚC PD pre stavebné povolenie -realizuje VÚC v r.2009 - 2010
2.	<b>Most Matúškova, sídl. Mier + komunikácie</b>	Prepojenie – Kaufland a sídlisko Mier  Zvýšenie bezpečnosti	Zlepšenie dopravnej situácie v meste	Príprava stavby pre realizáciu	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Realizácia v roku 2009	áno	Zdroj: ROP PD pre územné rozhodnutie V r.2008 ÚR, príp.SP

Pripravené zámery pre rok 2009:

- rekonštrukcia ul. Odborárov a ul. Hviezdoslavova vrátane rekonštrukcie svetelných križovatiek

ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Okružná križovatka pri bývalej SPŠ drevárskej	Príprava stavby pre realizáciu												
2.	Most Matúškova, sídl. Mier + komunikácie	Príprava stavby pre realizáciu												

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje	Úverové	Iné		RM	Zdroje	Úverové	Iné	

				EÚ	zdroje	zdroje			EÚ	zdroje	zdroje	
1.	Okružná križovatka pri bývalej SPŠ drevárskej	12	3	-	-	9 VÚC	Príprava stavby pre realizáciu	0,2	-	-	-	áno
2.	Most Matúškova, sídl. Mier + komunikácie	60	3	57	-	-	Príprava stavby pre realizáciu	0,75	-	-	-	áno
<b>Medzisúčet celkom:</b>		<b>72</b>	<b>6</b>	<b>57</b>	-	<b>9</b>	<b>Medzisúčet 2008:</b>	<b>0,95</b>	-	-	-	

## 5. BÝVANIE

VECNÝ PLÁN								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad pokračovani 2009-10 a pod.
1.	Výstavba 4x7 bytov pre sociálne neprispôsobivých občanov mesta SNV - Vilčurňa	Zvýšenie kapacity sociálnych bytov v meste	Zvýšenie dostupnosti bývania v základnom štandarde pre sociálne odkázaných a neprispôsobivých	Dokončenie prípravy a začatie realizácie investície	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Ukončených 16 bytov	áno	Zdroje: ŠR + MR, Pokračovanie v r.2009-13
2.	Výstavba 14 nájomných bytov - Vilčurňa	Zvýšenie kapacity sociálnych bytov v meste	Zvýšenie dostupnosti bývania v Zlepšenie štandardu bývania	Dokončenie prípravy a začatie realizácie investície	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Ukončená stavba	áno	Zdroje: ŠR + MR, stavba v realizácii,
3.	Koncepcia rozvoja bývania (Politika mesta v rozvoji bývania)	Získanie podrobného dokumentu na rozvoj bývania	Zvýšenie dostupnosti bývania pre rôzne cieľové skupiny	Príprava vstupov v rámci aktualizácie PHSR	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Vypracované podklady a zadanie pre koncepciu	nerelevantné	RM Realizácia r.2009

Potenciálne zámery pre rok 2009: štartovacie byty pre mladé rodiny, prehodnotenie potreby výstavby nájomných bytov (Koncepcia/politika), príprava území a infraštruktúry pre rozvoj bývania

ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Výstavba 4x7 bytov pre sociálne neprispôsobivých občanov mesta SNV - Vilčurňa	Dokončenie prípravy a začatie realizácie investície												
2.	Výstavba 14 nájomných bytov - Vilčurňa	Dokončenie prípravy a začatie realizácie investície												
3.	Koncepcia rozvoja bývania	Príprava vstupov v rámci aktualizácie PHSR												

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlads RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Výstavba 4x7 bytov pre sociálne neprispôsobivých občanov mesta SNV - Vilčurňa	15,5	7,7	-	-	7,8 ŠR	Dokončenie prípravy a začatie realizácie investície (16 bytov)	3,2	-	-	4,5 ŠR	áno
2.	Výstavba 14 nájomných bytov - Vilčurňa	15,7	7,7	-	-	8 ŠR	Dokončenie prípravy a začatie realizácie investície	7,7	-	-	8,0	áno
3.	Koncepcia rozvoja bývania	0,2	0,2	-	-	-	Príprava vstupov v rámci aktualizácie PHSR	0,05	-	-	-	nie
	<b>Medzisúčet celkom:</b>	<b>31,4</b>	<b>15,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,8</b>	<b>Medzisúčet 2008:</b>	<b>10,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,5</b>	

## 6. SOCIÁLNA OBLASŤ

VECNÝ PLÁN								
P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad. Pokračovanie 2009-10
1.	<b>Terénna sociálna práca</b>	Zvýšenie počtu, ktorí absolvujú projekty ďalšieho vzdelávania Zvýšenie počtu osôb, ktoré využili sociálne služby	Zníženie miery rizika chudoby, miery zníženia sociálno-patologických javov, miery využívania služieb sociálnej ochrany	Vypracovanie a podanie projektu podaný cez	Oddelenie sociálnych vecí	Schválený projekt a podpísanie zmluvy s MPSVaR SR	nerelevantné	Zdroj: OP ZaSI, FSR, RM Projekt je plánovaný na 24 mesiacov t.j. do 03/2010
2.	<b>Koncepcia rozvoja sociálnych služieb</b>	Vznik rozvojového dokumentu na koordináciu a riadenie sociálnych služieb v meste	Zvýšenie dostupnosti a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci	Spracovanie, pripomienkovanie a schválenie koncepčného dokumentu	Oddelenie sociálnych vecí	Schválená Koncepcia	áno	Zdroj: RM
3.	<b>DOS, Slovenská ul. (denný stacionár) rekonštrukcia a nadstavba</b>	Zvýšenie kvality a kapacity Plnenie koncepcie rozvoja soc. služieb	Skvalitnenie života seniorov	Príprava investície	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy	Spracovaná PD Vydané právoplatné SP	áno	Príprava projektu pre externé zdroje 2009 Realizácia projektu 2010 a neskôr
4.	<b>Rekonštrukcia DD v SNV- Tarča, Brezová ul.</b>	Zvýšenie kvality a kapacity Plnenie koncepcie rozvoja soc. služieb	Skvalitnenie života seniorov	Realizácia projektu :“Nová kvalita a kapacita pre seniorov v DD“	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Zrealizovaná investícia	áno	Zdroje: MR, OP ZI pokračovanie vnútorným vybavením a rekon. fasády
5.	<b>Rekonštrukcia bývalej pôrodnice</b>	Nová kapacita a kvalita pre seniorov	Skvalitnenie života seniorov, starých a chorých občanov	Príprava projektového zámeru a technickej štúdie	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy	Projektový zámer Štúdia	áno	Zdroj: ROP, RM Realizácie 2010-2012

ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Terénna sociálna práca</b>	Vypracovanie a podanie projektu												
2.	<b>Koncepcia sociálnych služieb</b>	Vypracovanie, pripomienkovanie a schválenie koncepčného dokumentu												
3.	<b>DOS, Slovenská ul.</b>	Príprava investície												
4.	<b>Zlepšenie kvality bývania seniorov v DD v SNV</b>	Realizácia projektu :“Nová kvalita a kapacita pre seniorov v DD“												

5.	Rekonštrukcia bývalej pôrodnice	Projektový zámer, Štúdia													
----	---------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Terénna sociálna práca	4,5	0,225	4,275	-	-	Vypracovanie a podanie projektu podaný cez FSR	0,225	4,275	-	-	áno
2.	Koncepcia sociálnych služieb	Bez nároku na financie	-	-	-	-	Spracovanie , a schválenie koncepčného dokumentu	-	-	-	-	áno
3.	DOS, Slovenská ul.	15	0,75	14,25	-	-	Príprava investície (PD a stavebné konanie)	0,6	-	-	-	áno
4.	Rekonštrukcia šenie kvality bývania seniorov v DD v SNV- Tarča	40,5	14,7	21,7	-	4,07	Realizácia projektu :“Nová kvalita a kapacita pre seniorov v DD“	14,7	21,7	-	4,07	áno
5.	Rekonštrukcia bývalej pôrodnice	30	1,5	28,5	-	-	Projektový zámer, Štúdia	0,2	-	-	-	nie
<b>Medzisúčet celkom:</b>		<b>90</b>	<b>17,17</b>	<b>68,725</b>	<b>-</b>	<b>4,07</b>	<b>Medzisúčet 2008:</b>	<b>15,725</b>	<b>25,975</b>	<b>-</b>	<b>4,07</b>	

## 7. ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE

VECNÝ PLÁN								
P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - pokračovanie 2009-10
1.	<b>Moderná škola vytvára priestor pre lepšie a kvalitnejšie vyučovanie_ ZŠ Zd. Nejedlého</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Príprava a podanie projektu cez OP ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	áno	Zdroj: SP. OP ROP+RM, - v prípade úspešnosti proj. realizácia 2009-2010
2.	<b>Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu – ZŠ Levočská ul.</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Príprava a podanie projektu cez OP ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	áno	Zdroj:OP ROP+RM, - v prípade úspešnosti proj. realizácia 2009-2010
3.	<b>Stavebné a tepelné úpravy objektu a obstaranie vybavenia ZŠ Lipová 13 SNV</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Príprava a podanie projektu cez OP ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	áno	Zdroj:SP. OP ROP+RM, - v prípade úspešnosti proj. realizácia 2009-2010
4.	<b>Modernizácia budovy ZŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu – ZŠ Ing. Kožucha</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Príprava a podanie projektu cez OP ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	áno	Zdroj:SP. OP ROP+MR, - v prípade úspešnosti proj. realizácia 2009-2010
5.	<b>Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Príprava a podanie projektu cez OP ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	áno	Zdroj: SP. OP ROP+RM, V prípade úspešnosti proj. realizácia 2009-2010
6.	<b>Vyššia kvalita vzdelávania je predpokladom lepšej budúcnosti – ZŠ Hutnícka 16</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav a MTV	Významne zlepšené podmienky pre výchov. Vzdelávací proces	Príprava a podanie projektu cez OP ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Úspešný projekt – podpísanie zmluvy s MVaRR	áno	Zdroj:OP ROP+RM, - v prípade úspešnosti proj. realizácia 2009-2010
7.	<b>Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves</b>	Zlepšený stavebnotechnický stav	Významne zlepšené podmienky pre	Príprava a podanie projektu cez OP	Odbor výstavby, územ. plánovania a	Úspešný projekt – podpísanie	áno	Zdroj: SP. OP ROP+RM,

		a MTV	výchov. Vzdelávací proces	ROP, priorit.os 1.1 Infraštruktúra vzdelávania	dopravy Oddelenie školstva	zmluvy s MVaRR		V prípade úspešnosti proj. realizácia 2009- 2010
8.	<b>Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul.</b>	Zlepšenie podmienok pre športovanie a rozvoj telovýchovy	Podpora zdravia detí a mládeže	realizácia	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Realizácia výstavby v r.2008	áno	Zdroj: ŠR+RM
9.	<b>Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ Lipová</b>	Zlepšenie podmienok pre športovanie a rozvoj telovýchovy	Podpora zdravia detí a mládeže	realizácia	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Realizácia započatá už v roku. 2007 , ukončenie výstavby v r. 2008	áno	Zdroj: ŠR – MŠ SR + RM
10.	<b>Výstavba viacúčelového ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého</b>	Zlepšenie podmienok pre športovanie a rozvoj telovýchovy	Podpora zdravia detí a mládeže	realizácia	Odbor výstavby, územ. plánovania a dopravy Oddelenie školstva	Realizácia započatá už v roku. 2007 , ukončenie výstavby v r. 2008	áno	Zdroj:ŠR – MŠ SR + RM
11.	<b>Koncepcia rozvoja školstva</b>	Získanie systémového dokumentu na riadenie a usmerňovanie rozvoja základného školstva v meste Podklad pre aktualizáciu PHSR	Zlepšenie podmienok vzdelávania na základných školách v meste	V príprave	Oddelenie školstva	Prípravené analytické podklady pre PHSR a strategickú časť Koncepcie	nerelevantné	Zdroj:RM
12.	<b>Projekt v oblasti vzdelávania</b>	Výmena skúsenosti so školami v Maďarsku	Skvalitňovanie výchovno.- vzdelávacieho procesu	Príprava a podanie projektu cez Interreg III C	Oddelenie školstva Partner: Rochus rozvoj Spiša n.o.,	Schválený projekt – financovanie cez Interreg III C	nerelevantné	Zdroj: Interreg IIIC + RM Realizácia v prípade úspešnosti 2009 - 2010
13.	<b>Materské škôlky – stroje a zariadenia jedální</b>			Nákup strojov a zariadení do jedální 5 MŠ mesta	Správa školských zariadení		nerelevantné	Zdroj: RM + vlastné prímy

## ČASOVÝ PLÁN

P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<b>Moderná škola vytvára priestor pre lepšie a kvalitnejšie vyučovanie_ ZŠ Zd. Nejedlého</b>	Príprava a podanie projektu													
2.	<b>Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu – ZŠ Levočská ul.</b>	Príprava a podanie projektu													
3.	<b>Stavebné a tepelné úpravy objektu a obstaranie vybavenia ZŠ Lipová 13 SNV</b>	Príprava a podanie projektu													
4.	<b>Modernizácia budovy ZŠ za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu</b>	Príprava a podanie projektu													



a zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu – ZŠ Ing. Kožucha															
5.	Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského	Príprava a podanie projektu													
6.	Vyššia kvalita vzdelávania je predpokladom lepšej budúcnosti – ZŠ Hutnícka 16	Príprava a podanie projektu													
7.	Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves	Príprava a podanie projektu													
8.	Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul.	Realizácia výstavby													
9.	Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ Lipová	Realizácia rekonštrukcie													
10.	Výstavba viacúčelového ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého	Realizácia výstavby													
11.	Koncepcia rozvoja školstva	Spracovanie koncepcie													
12.	Projekt v oblasti vzdelávania	Príprava a podanie projektu cez Interreg III C													
13.	Materské školy – stroje a zariadenia jedální	Nákup strojov a zariadení do jedální 5 MŠ mesta													

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Moderná škola – ZŠ Zd. Nejedlého	39,62	1,981	37,64	-	-	Príprava a podanie projektu	0,25	-	-	-	áno
2.	Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu – ZŠ Levočská ul.	34,58	1,729	32,85	-	-	Príprava a podanie projektu	0,25	-	-	-	áno
3.	Stavebné a tepelné úpravy objektu ZŠ Lipová 13 SNV	30,6	1,53	29,07	-	-	Príprava a podanie projektu	0,25	-	-	-	áno
4.	Modernizácia budovy ZŠ – ZŠ Ing. Kožucha	47,5	2,4	45,1	-	-	Príprava a podanie projektu	0,6	-	-	-	áno
5.	Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského	39,6	1,98	37,62	-	-	Príprava a podanie projektu	0,25	-	-	-	áno
6.	Vyššia kvalita	43,3	2,2	41,1	-	-	Príprava	0,25	-	-	-	áno

	vzdelávania je predpokladom lepšej budúcnosti – ZŠ Hutnícka 16						a podanie projektu					
7.	Stavebné úpravy ZŠ Nad Medzou Spišská Nová Ves	50,7	2,53	48,17	-	-	Príprava a podanie projektu	0,6	-	-	-	áno
8.	Výstavba ihriska – ZŠ Hutnícka ul.	3	-	-	-	3 MŠ SR	Realizácia výstavby	2,2	-	-	1,2 MŠ SR	áno
9.	Rekonštrukcia atletickej dráhy, ZŠ Lipová	8,298	5,289	-	-	3 MŠ SR	Realizácia rekonštrukcie	5,289	-	-	2,13 MŠ SR	áno
10.	Výstavba viacúčelového ihriska, ZŠ Zd. Nejedlého	3,075	2,175	-	-	0,9 MŠ SR	Realizácia výstavby	1,175	-	-	-	áno
11.	Koncepcia rozvoja školstva	-	-	-	-	-	Spracovanie koncepcie	Bez nároku na rozpočet mesta	-	-	-	áno
12.	Projekt v oblasti vzdelávania	7,250	0,363	6,887	-	-	Príprava a podanie projektu cez Interreg III C	0,363	6,887	-	-	áno
13.	Materské škôlky – stroje a zariadenia jedální	0,935	0,935	-	-	-	Nákup strojov a zariadení do jedální 5 MŠ mesta	0,935	-	-	-	áno
<b>Medzisúčet celkom:</b>		<b>308,458</b>	<b>23,112</b>	<b>278,437</b>		<b>6,9</b>	<b>Medzisúčet 2008</b>	<b>12,412</b>	<b>6,887</b>		<b>3,33</b>	

## 8. KULTÚRA

VECNÝ PLÁN								
P.č	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad. Pokračovanie 2009-10
1.	<b>Kultúrne aktivity Organizované Mestom</b> (viď. popis nižšie)	Zvyšovanie kultúrneho a historického povedomia obyvateľov	Propagácia mesta Zlepšovanie imidžu mesta, zviditeľňovanie mesta	Príprava scenára Oslovenie účinkujúcich Zabezpečenie propagácie Realizácia	Kancelária primátora a partnerské subjekty (MKC, Múzeum, CVČ a ďalšie podľa zamerania aktivity)	Zrealizované aktivity	nerrelevantné	Zdroj: RM Každoročne plánované krátkodobé/jednorázové aktivity
2.	<b>Koncepcia rozvoja kultúry</b>	Aktualizácia PHSR mesta v oblasti kultúry	Strategické plánovanie	Príprava na analytických podkladov	Referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti Komisia pre rozvoj kultúry	Profil kultúry mesta	nerlevantná	Zdroj: RM

### Kultúrne aktivity organizované Mestom: Kanceláriou primátora Mesta a MKC v roku 2008:

- Otvorenie letnej turistickej sezóny
- Mesto deťom a Festival bábkových divadiel
- Deň polície a ukážky oslobodenia mesta
- Noc múzeí, nočné pozorovanie oblohy
- Promenádné koncerty
- Dni mesta
- Oslavy 740. výročia mesta
- Dni Mikuláša Hubu - november
- Rock Fest - jún
- Musica Nobilis
- Letný kinematograf- júl
- Graffity Spiš 2008 - september

ČASOVÝ PLÁN													
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kultúrne aktivity Organizované Mestom (viď. popis nižšie)	Príprava scenára Oslovenie účinkujúcich Zabezpečenie propagácie Realizácia											
2.	Koncepcia rozvoja kultúry	Príprava na analytických podkladov											

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Kultúrne aktivity Organizované Mestom (viď. popis nižšie)	1,577	1,577	-	-	-	Príprava scenára Oslovenie účinkujúcich Zabezpečenie propagácie Realizácia	1,577	-	-	-	áno
2.	Koncepcia rozvoja kultúry	0,050	0,50	-	-	-	Príprava na analytických podkladov	0,020	-	-	-	nie
<b>Medzisúčet celkom:</b>		<b>1,627</b>	<b>1,627</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Medzisúčet 2008:</b>	<b>1,597</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## 9.ŠPORT

VECNY PLÁN								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad. Pokračovanie 2009-10 a pod.
1.	<b>Rekonštrukcia chladenia Zimného štadiónu</b>	Zefektívnenie prevádzky ZŠ	Ochrana ŽP mesta	Dokončenie prípravy a začatie realizácie	STEZ	Ukončená stavba 09.2008	nerelevantné	Zdroje: RM + možnosť získania prostriedkov z MŠ SR Realizácia v r.2008 a 2009
2.	<b>SKATEPARK na futbalovom štadióne</b>	Zlepšené podmienky športu pre organizovaný šport i šport pre verejnosť	Podpora zdravia a zdravého životného štýlu	Realizácia aktivity	STEZ	Dokončená aktivita	áno	Zdroje: RM Časť stavby zrealizovaná v predchádzajúcom období
3.	<b>Kúpalisko – rekonštrukcia, obnova, zatraktívnenie (zámer wellness)</b>	Skvalitnenie podmienok krátkodobej rekreácie a oddychu  Zatraktívnenie areálu kúpaliska, zatraktívnenie územia mesta	Podpora zdravia a zdravého životného štýlu  Zvyšovanie návštevnosti a podpora rozvoja CR a turizmu	Príprava projektu pre získanie externých zdrojov	Odbor výstavby, územ. Plánovania a dopravy  STEZ	Spracovaný/ podaný projekt pre získanie externých zdrojov	áno	Zdroje: RM+ potenciálne iné finančné zdroje ( ŠR, fondy EÚ)  PD, stavebné povolenie právoplatné od 5/2008  V prípade úspešnosti projektu a získania externých zdrojov – realizácia v r. 2010-13
4.	<b>Športová hala - rekonštrukcia</b>	Zníženie energetickej náročnosti budovy športovej haly				Spracovaný/ podaný projekt pre získanie externých zdrojov	áno	Investícia pripravená Zdroje: zdroje EÚ

ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Rekonštrukcia chladenia Zimného štadiónu</b>	Dokončenie prípravy a začatie realizácie												
2.	<b>SKATEPARK na futbalovom štadióne</b>	Realizácia aktivity												

3.	Kúpalisko	Príprava projektu pre získanie externých zdrojov																		
4.	Športová hala - rekonštrukcia	Príprava projektu pre získanie externých zdrojov																		

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Rekonštrukcia chladienia Zimného štadiónu	30	30	–	–	–	Dokončenie prípravy a začatie realizácie	30	–	–	–	áno
2.	SKATEPARK na futbalovom štadióne	0,45	–	–	–	0,45 STEZ	Realizácia aktivity	–	–	–	0,45	mimo RM
3.	Kúpalisko	180	9	171	–	–	Príprava projektu pre získanie externých zdrojov	0,3	V prípade úspešnosti projektu možná refundácia	–	–	nie
4.	Športová hala - rekonštrukcia	35	1,75	33,25	–	–	Príprava projektu pre získanie externých zdrojov	0,1	V prípade úspešnosti projektu možná refundácia	–	–	nie
Medzisúčet celkom:		<b>245,45</b>	<b>40,75</b>	<b>204,25</b>	–	<b>0,45</b>	Medzisúčet 2008:	<b>30,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0,45</b>	

## 10. BEZPEČNOSŤ OBYVATEĽOV

VECNÝ PLÁN								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -zdroj financ. - predpoklad. pokračovanie 2009-10 a pod.
1.	<b>Terciárna preventívna činnosť s mládežou v meste (riziková skupina 14 – 15 rokov bez trestnej zodpovednosti za spáchaný prístupok zo sociálne neprispôsobivých rodín)</b>	Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o rizikách spojených s užívaním drog, alkoholu a ich trestnoprávnej zodpovednosti	Zmena správania , zvýšenie motivácie mladých ľudí, Zníženie trestnoprávnej činnosti rizikovej skupiny	Podanie projektu „ <b>Bol som jedným z nich</b> “	Útvar rozvoja Mesta Mestská polícia	Schválený projekt Podpísanie zmluvy Začatie realizácie	nerrelevantné	Zdroj: ÚV SR Pokračovanie projektu v r. 2009
2.	<b>Rozšírenie kamerového systému (v etapách na celé územie mesta)</b>	Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta	Pozitívny dopad prierezovo na všetky sféry života mesta, najmä rozvoj CR a turizmu, prílev investícií	Realizácia aktivity	Mestská polícia Referát informatiky	Inštalované 2 kamery (UPSVaR+futbal. štadión) Rozšírenie kamerového systému na sídlisku Západ (9-ta analógová kamera)	nerrelevantné	Zdroje: ÚV SR, RM Realizácia aktivity b) závisí od zmeny rozpočtu Pokračovanie v rokoch 2009 – 2013 na celé územie mesta
3.	<b>Rozšírenie chránenej dielne mestskej polície (monitorovanie bezpečnosti mesta zdravotne postihnutými občanmi prostredníctvom kamerového systému)</b>	Zvýšenie zamestnanosti zdravotne postihnutých v rámci činností MsP	Zlepšenie podmienok života sociálne odkázanej skupiny obyvateľov mesta	Podanie žiadosti o dotáciu pre rozšírenie a ďalšiu činnosť chránenej dielne MsP zo ŠR (MPSVaR)	Mestská polícia	Schválená žiadosť – získané financie na rozšírenie chránenej dielne	nerrelevantné	Zdroj: ŠR Realizácia aktivity je viazaná na rozšírenie kamerového systému vid'. bod 2 Väzba na Konceptiu sociálnych služieb

ČASOVÝ PLÁN														
P.č.	Názov aktivity	Etapa realizácie v roku 2008/mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Terciárna preventívna činnosť s mládežou v meste (riziková skupina 14 – 15 rokov bez trestnej zodpovednosti za spáchaný prístupok zo sociálne neprispôsobivých rodín)</b>	Podanie projektu „ <b>Bol som jedným z nich</b> “												
2.	<b>Rozšírenie kamerového systému (v etapách na celé územie mesta)</b>	Realizácia aktivity												

3.	Rozšírenie chránenej dielne mestskej polície (monitorovanie bezpečnosti mesta zdravotne postihnutými občanmi prostredníctvom kamerového systému)	Podanie žiadosti o dotáciu pre rozšírenie a ďalšiu činnosť chránenej dielne MsP zo ŠR (MPSVaR)																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FINANČNÝ PLÁN												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	Terciárna preventívna činnosť s mládežou v meste	0,265	0,08	-	-	0,185 ÚV SR	Podanie projektu „Bol som jedným z nich“	0,08	-	-	0,185 ÚV SR	áno
2.	Rozšírenie kamerového systému (v etapách na celé územie mesta)	1,2	0,06	1,14	-	-	Realizácia aktivity a) Návrh na zmenu rozpočtu pre aktivitu b)	0,83	-	-	-	áno
3.	Rozšírenie chránenej dielne mestskej polície kamerového systému	0,14	-	0,14	-	-	Podanie žiadosti o dotáciu pre rozšírenie a ďalšiu činnosť chránenej dielne MsP zo ŠR (MPSVaR)	0,06	0,14/1osoba	-	-	nie
Medzisúčet celkom:		<b>1,605</b>	<b>0,14</b>	<b>1,28</b>	<b>-</b>	<b>0,185</b>	Medzisúčet 2008:	<b>0,97</b>	<b>0,14</b>	<b>-</b>	<b>0,185</b>	



## 11. KOMUNIKÁCIA A PROPAGÁCIA

VECNÝ PLÁN								
P.č.	Názov aktivity	Očakávané výsledky	Očakávané dopady	Etapa realizácie aktivity v roku 2008	Zodpovedný subjekt Mesta, MsÚ	Výstup v roku 2008	Súlad s ÚP	Poznámky: -pripravenosť -zdroj financ. - predpoklad. pokračovanie 2009-10
1.	<b>Geograficko – informasčný systém GIS</b>	Funkčný geografický a informačný systém v priebehu 2 rokov po realizácii projektového zámeru	Rýchla orientácia v informáciách o území Zlepšená komunikácia s investormi Efektívnejšia činnosť samosprávy mesta	Vypracovanie štúdie	Odbor organizačný a správy majetku	Štúdia	áno	Zdroje: RM + relevantné fondy EÚ Príprava projektu pre externé zdroje 2009 V prípade získania financií realizácia v r. 2010
2.	<b>Metropolitná sieť mesta</b>	Spojenie 80 subjektov samosprávy a štátnej správy v meste  Vytvorenie infraštruktúry pre vybudovanie IT služieb	Efektívnejšia komunikácia a spolupráca samosprávy a štátnej správy	Pripokládka v klynách UPC v dĺžke 12km Predĺženie, obnova územného rozhodnutia Uzavretie zmluvy s dodávateľom KRIS	Odbor organizačný a správy majetku	Výkopové práce potrebné pre založenie siete v rozsahu 60% Platné územné rozhodnutie Konceptia rozvoja informačných systémov (KRIS)	áno	Zdroje: RM + relevantné fondy EÚ  Spracovaná PD  Dokončenie aktivity v závislosti na zdrojoch (externých) v rokoch 2010 - 2013
3.	<b>Propagácia mesta</b> (viď. popísaná nižšie)			Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie	Kancelária primátora	Realizácia plánovaných aktivít	nerelevantné	Zdroj: RM
4.	<b>Cielená propagácia mesta zameraná na CR</b> (viď. popísaná nižšie)			Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie	Kancelária primátora	Realizácia plánovaných aktivít	nerelevantné	Zdroj: RM
5.	<b>Samospráva zvyšujúca povedomie občanov</b>	Výmena skúseností s implementáciou projektov zametných na rodovú rovnosť	Potenciál pre identifikáciu nových projektových tém a projektov relevantných prte mesto SNV	Podanie projektu  Realizácia konferencie v prípade úspešnosti projektu	Útvar rozvoja mesta	Schválený projekt  Zrealizovaný projekt	nerelevantné	Zdroj: grant.program Europa pre občanov
6.	<b>Spolupráca</b>	Výmena skúseností	Zvýšenie účinnosti	Podanie projektu	Útvar rozvoja mesta,	Úspešný projekt –	nerelevantné	Zdroj: RM, grant.

	partnerských miest v rámci osláv Dní mesta SNV	v oblasti kultúry	cielenej spolupráce partnerských miest aj vo väzbe na plnenie rozvojových dokumentov mesta	Realizácia projektu	Referát zahraničných vzťahov	podpísanie zmluvy s EACEA		Program Európa pre občanov
--	--	-------------------	--	---------------------	------------------------------	---------------------------	--	----------------------------

### **Propagácia mesta:**

- Aktualizácia a rozšírenie www stránky mesta o jazykové mutácie: AJ, NJ
- Propagácia mesta na www stránke slowacialetem.pl
- Zhotovenie marketingového dizajnu mesta
- Zakúpenie licencie na vysielanie a používanie filmu o meste SNV od maďarskej verejno-právnej televízie

### **Cielená propagácia mesta zameraná na CR:**

- Vysielanie panoramatických záberov z mesta a zverejňovanie nekomerčných textových informácií
  - ❖ STV 2: „Živá panoráma“
  - ❖ www. Holidayinfo.sk
  - ❖ [www.feratel.com](http://www.feratel.com)
  - ❖ v televízii TW1 (Rakúsko)
  - ❖ v relácii Hungarorama – v TV Duna II Autonomia, Echo, TV, Vital TV, Hír TV
  - ❖ v poľskej TVPinfo
  - ❖ www stránke mesta
- Vydanie vytrhávacej mapy mesta s propagáciou pamiatok na území mesta
- Vydávanie materiálu o histórii mesta „Míľniky histórie mesta“
- Vydanie informačného materiálu pre turistov „Kultúra – šport – oddych“
- Umiestnenie nových informačných tabúľ s mapou Slov.raja
- Zhotovenie maľovanej mapy NP SR z južnej strany (od SNV)
- Zhotovenie propagačného materiálu s dôrazom na Slovenský raj (od SNV)
- Reedícia a dotlač propagačných materiálov o meste
- Elektronický informačný systém typu InfoMedia
- Prenájom softwarového vybavenie Deskline pre Informačný a rezervačný systém

<b>ČASOVÝ PLÁN</b>														
	<b>Názov aktivity</b>	<b>Etapa realizácie v roku 2008/mesiac</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
1.	<b>Geograficko – informasčný systém GIS</b>	Vypracovanie štúdie												
2.	<b>Metropolitná sieť mesta</b>	Pripokládka v kynétach UPC v dĺžke 12km Predĺženie, obnova územného rozhodnutia Uzavretie zmluvy s dodávateľom KRIS												
3.	<b>Propagácia mesta (viď. popísaná vyššie)</b>	Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie												
4.	<b>Cielená propagácia mesta zameraná na CR (viď. popísaná vyššie)</b>	Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie												
5.	<b>Samospráva zvyšujúca povedomie občanov</b>	Podanie projektu Realizácia konferencie v prípade úspešnosti projektu												
6.	<b>Spolupráca partnerských miest v rámci osláv Dní mesta SNV</b>	Podanie projektu Realizácia projektu												

<b>FINANČNÝ PLÁN</b>												
P.č.	Aktivita	Plánovaný rozpočet (mil. Sk)					Akcia/úloha 2008	Rozpočet 2008 (mil. Sk)				Súlad s RM 2008
		Celkový	RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje		RM	Zdroje EÚ	Úverové zdroje	Iné zdroje	
1.	<b>Geograficko – informasčný systém GIS</b>	100	5	95	-	-	Vypracovanie štúdie	0,05	-	-	-	áno
2.	<b>Metropolitná sieť mesta</b>	100	5	95	-	-	Pripokládka v kynétach UPC v dĺžke 12km Predĺženie, obnova územného rozhodnutia Uzavretie zmluvy s dodávateľom KRIS	1,07	-	-	-	áno
3.	<b>Propagácia mesta</b>	0,162	0,162	-	-	-	Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie	0,07	-	-	-	áno
4.	<b>Cielená propagácia mesta zameraná na CR</b>	2,89	2,89	-	-	0,5 (Mikroregión Slovenský raj)	Spracovanie podkladov a zabezpečenie realizácie	1,402	-	-	-	áno
5.	<b>Samospráva zvyšujúca povedomie občanov</b>	0,183	-	0,183	-	-	Podanie projektu Realizácia konferencie v prípade úspešnosti projektu	-	0,183	-	-	nie
6.	<b>Spolupráca partnerských miest v rámci osláv Dní mesta SNV</b>	0,145	0,01	0,145	-	-	Podanie projektu Realizácia projektu	0,01	-	-	-	áno
<b>Medzisúčet celkom:</b>		<b>203,4</b>	<b>13,06</b>	<b>190,3</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>Medzisúčet 2008:</b>	<b>3,232</b>	<b>0,183</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	