

Predbežný zoznam prác navyše na stavbe:

„Modernizácia zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi“

1.	Náter strešnej konštrukcie - zmena materiálu	
2.	Južná fasada - opláštenie	
3.	Kaučuková podlaha, kobercové zámenná za vinyl	
4.	Chýbajúce exteriérové plastové a hliníkové okná a dvere	
5.	Chýbajúce Hliníkové a drevené dvere interier	
6.	Automat.posuv dvere	
7.	Mantinely doplatok	
8.	Stavebné práce omietky a poterey , ktoré neboli v rozpočte	
9.	Sadrokartony	
10.	Buracie práce	
11.	Elektroinštalácie, demontáž a montáž svetidiel vymenených v predch období	
12.	Šatníkové boxy zmena konštrukcie a materiálu - požiadavka STEZ	
13.	Obklad hr.plochy cetris doskami - požiadavka STEZ	

Predpokladaný rozsah prác navyše bez DPH

290 048,39

DPH 23 %

66 711,13

Spolu celkom

356 759,52