

Dom seniorov Holubnica
Predbežný zoznam prác navyiac

	Popis práce	Cena s DPH (€)
ZL č.1	Búranie a likvidácia pôvodného oplatenia	10 208,41
ZL č.2	Protipovodňový múr (zväčšený rozsah)	26 602,71
ZL č.3	Búranie a likvidácia energokanála	11 946,44
ZL č.4	Odstránenie náletových drevín	6 195,16
ZL č.5	Izolácia proti tlakovej vode a radónu	4 036,58
ZL č.6	Chýbajúca oceľ v bet. konštrukciách	6 922,23
ZL č.7	Zakladanie objektu - štrkové vankúše	22 834,00
ZL č.8	Tekutá hydroizolácia výťahovej šachty	815,69
ZL č.9	Pilotážne práce	9 578,65
ZL č.10	Vodovodná prípojka	1 656,83
ZL č.11	Čerpanie vody	4 784,93
ZL č.12	Monitorovanie kanalizácie PVPS	1 100,85
ZL č.13	Doplnenie protihlukových skiel	2 772,52
ZL č.14	Doplnenie bezpečnostných skiel do AL portálov	920,31
ZL č.15	Výustné objekty pre dažďovú kanalizáciu	2 966,61
ZL č.16	Záchytný systém	32 812,71
ZL č.17	Revízne otvory do striech	774,09
ZL č.18	Oplatenie areálu navyše	5 327,66
ZL č.19	Strecha /uteplenie rovných striech-zlá výmera/	5 365,47
ZL č.20	Dažďová kanalizácia - doplnenie čerpadla a šachty	
ZL č.21	CBS a zmena núdzového osvetlenia	
ZL č.22	MaR - doplnenie	
ZL č.23	EPS - doplnenie	
ZL č.24	Štrukturovaná kabeláž - doplnenie	
ZL č.25	Komunikačný systém pacient - sestra	
	Celkom s DPH - predpoklad	260 537,56

