

„Dokončenie rekonštrukcie budovy Domova dôchodcov zasiahnutej požiarom“

Predbežný zoznam prác navyč a známych prác menej

Por.číslo ZK	Názov a popis	Cena bez DPH (€)
	Cena k ZoD	2 010 643,20
	Navyč práce v ZK - predpoklad	
1.	ZK č.1 Hliniková stena m.č.335	
2.	ZK č.2 Zvislé konštrukcie - murivo	
3.	ZK č.3 Sadrokartonové konštrukcie	
4.	ZK č.4 VZT potrubie chýbajúce	
5.	ZK č.5 Vnutorná jadrova omietka stien	
6.	ZK č.6 Interierové žalúzie	4 429,98
7.	ZK č.7 Nábytok interierový	18 887,35
8.	ZK č.8 Zdravotechnika vodovod	
9.	ZK č.9 Nárazové zvodidlá skutočnosť a obloženie otvorov izieb	19 478,94
10.	ZK č.10 Elektroinštalácia	
11.	ZK č.11 Uprava unikového schodiska	
12.	ZK č.12 Požiarne dvierka stropov	
13.	ZK č.13 Farebné maľby stien izieb	
14.	ZK č.14 Zateplenie štítovej steny	
15.	ZK č.15 Zhotovenie podhľadu z cetris dosiek	
16.	ZK č.16 Slepé drevenné obložky otvorov	
17.	ZK č.17 Požiarne upchávky	
18.	ZK č.18 ELi pacient izba	
19.	ZK č.19Čelová doska podbitia štablonu	
20.	ZK č.20 ELI požiarne odvetranie	
	Spolu ZK č.: 1 - 20	219 927,95
	Menej práce nefakturované - predpoklad	
1.	MP č.1 Požiarne roleta	-9 924,12
2.	MP č.3 Svetidlá v miestnostiach po 2 ks 333,18*30	-9 995,40
3.	MP č.2 Kuchynské linky	-7 233,85
4.	MP č.4 Prekrytie striedky balkona polykarbonátom	-9 756,48
	Spolu menej práce 1 - 4	-36 909,85
	Celkom bez DPH	2 193 661,30
	DPH 23%	504 542,10

	Celkom s DPH	2 698 203,40
--	--------------	--------------